

# Project >Crossing

Den Nutzen und die Qualität von Projekten entscheidend steigern.  
Mehr und besser als nur Projektmanagement.

Interessant für ...

- Unternehmens/Bereichs/Abteilungsleitung
- Projektleiter, Projektteams, Projektmitarbeiter
- Projektmanagement-Verantwortliche
- Personalentwicklung, Weiterbildung
- Inhouse Seminare

**Ein Management-Verfahren,  
keine Software !**


**Project >Crossing** stellt die Projektarbeit und das Handling von Projekten auf eine **über das Projektmanagement** hinausgehende Verfahrens- und Fähigkeitenbasis:

- **Verbindung** von Projektmanagement mit weiteren, wichtigen Ansätzen.
- Fokussierung aller Anstrengungen auf die für den Projekterfolg **entscheidenden Project Cases**, z.B. realistische Planung, Projektleitung mit hoher Kompetenz, vollständige Projektdefinition.
- Umsetzung des **unternehmerischen Denken und Handelns** im Projekt.
- Anwendung von **fünf >Crossing-Treibern**, die Methoden, Know How und Best Practices **verfügbar und aktiv** machen.
- Erfolge auf **vier >Crossing-Ergebnisebenen** erreichen: persönlich, im Projekt, geschäftlich, u.U. garantiert.
- Praktizierung des **Project >Crossing Seminar Learn-Way** für produktivere Trainings.

Mit Project >Crossing haben Unternehmen und Mitarbeiter **die Wahl**, sich bei der Einführung oder Verbesserung des Managens von Projekten entweder für die traditionellen Projektmanagement-Ansätze zu entscheiden - oder eben besser **Project >Crossing** zur Anwendung zu bringen.

Unser Angebot umfasst Reviews /Audits, Umsetzungsprojekte, Power Seminare und Projekt Coaching.

Basis von **Project >Crossing** ist die **>Crossing-Methode**, die eine große Zahl von Best Practices, Prozeduren und Werkzeugen integriert, um bessere Ergebnisse zu erreichen. Sie schafft Bedingungen und Fähigkeiten, um den Projekterfolg zu forcieren. Die Methode wendet drei Kompetenzen an, die in diesem **Credo** zusammengefasst sind:



**Project >Crossing** löst **Project Cases** in aktuell 15 Bereichen, ausgerichtet auf die speziellen Management- und Projektanforderungen Ihres Unternehmens:

1. Projekt-Philosophie und Projekt-Matrix-Organisation
2. Projekt-Programm-Management
3. Kapazität und Multi Projecting (Multi-Projekt-Management)
4. Arbeit und Entscheidungen in Vor-Projekt-Phasen
5. Kundenorientierung, Einbindung Externer, Internationalität in Projekten
6. Aufgaben im Projektumfeld
7. Anwendung von Projekt-Strategien
8. Projektabwicklung: Analyse und Planung
9. Projektabwicklung: Steuerung und Veränderung
10. Effektive Projekt-Systeme
11. Realisierung, Optimierung und Beschleunigung von Projekten
12. Festlegung und Aktivmachung der Projektorganisation
13. Etablierung der Projektsteuerungs-Funktion (Lenkungskreis, Entscheidungsgremium)
14. Kommunikation, Kooperation und Einflussnahme
15. Qualifizierung von Projektleuten und Projekt-Verantwortlichen.

Mehr Informationen unter: <http://www.memco.de/projectcrossing.htm>.  
Aktuelle Seminartermine: <http://www.memco.de/powerprojectcrossing.htm>.

Überreicht von: MEMCO Mempel Management Consulting

Burgunderstrasse 20 \* 64668 Rimbach/Heidelberg \* Germany \* info@memco.de \* Phone +49 (0) 6253 990 577 \* Fax +49 (0) 6253 990 579 \* <http://www.memco.de>

Project >Crossing wird gepowert von Management Crossing Solutions Ltd.:

2nd Floor Ipl \* 145-157 St. John Street \* London EC1V 4PY \* United Kingdom \* Phone +44 (0) 20 7253 7103 \* Fax +44 (0) 20 7253 9040  
<http://www.managementcrossing.com> \* info@managementcrossing.com

© Management Crossing Solutions Ltd. 2004-2005. Management Crossing, Crossing und >Crossing sind registrierte Marken. Bezeichnungen, die hier diese Marken beinhalten, sind Produkt/Servicebezeichnungen und Benutzungsmarken.